

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Ярковская основная общеобразовательная школа»
Усть-Ишимского муниципального района Омской области

646599, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Ярково, ул. Октябрьская, 16, тел 8(38150)2-48-38

31.03.2022 г.

Приказ

№24

с.Ярково

«Об организации введения обновленных ФГОС с 01 сентября 2022 года»

В соответствии с приказом Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 18 марта 2022 года №55 «Об организации работы по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области», в целях организации приема на обучение с 1 сентября 2022 года по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Ярковская ООШ в целях организации приема на обучение с 1 сентября 2022 года (далее – проект) (приложение 1).

2. Сотрудникам МБОУ «Ярковская ООШ» обеспечить организацию реализации мероприятий проекта по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО.

3. Назначить координатором проекта по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ «Ярковская ООШ» Мачитова Олега Ризвановича, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.В. Акиленко

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярковская основная общеобразовательная школа» Усть-Ишимского муниципального района Омской области

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий / институциональный / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Акиленко Александр Васильевич, директор школы, yarkovo-81@mail.ru				
4	Координатор проекта	Мачитов Олег Ризванович, заместитель директора по УВР				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Мачитова Л.А.	учитель начальных классов	machitova.74@mail.ru	89514104944
		2	Биктимирова Г.Ф.	учитель начальных классов	biktimirova.guzal75@gmail.com	89236784962
		3	Костылева Т.С.	учитель начальных классов	tata10111983@yandex.ru	89236868645
		4	Алеева А.А.	учитель начальных классов	aleeva_albina@mail.ru	89048203831
		5	Рахматуллина Г.М.	учитель русского языка и литературы, иностранного языка	rahmatullina.gm@mail.ru	89507848204
		6	Шакирова К.Б.	учитель музыки, изо и биологии	yarkovo-81@mail.ru	89026772451
		7	Рахматулина М.С	учитель истории, обществознания и географии	mansurarahmarulina@mail.ru	89507845029
		8	Саитова Н.Ш.	учитель русского языка и литературы	nailja22@gmail.com	89230457810

II. Описание проекта

7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.	
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества 	
	Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР

		<p>Задача 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива - наличие педагогов, применяющих конструктор -наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
		<p>Задача 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
		<p>Задача 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
		<p>Задача 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ul style="list-style-type: none"> - ЛНА школы, рабочие программы по учебным предметам приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС - Включены в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8 классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся - Повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформально, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ; - Обновлено содержание ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, в соответствии с требованиями к результатам обучения;

		<p>- Обеспечена информированность родительской общественности по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС с 1 сентября 2022 года;</p> <p>- Определены дефициты материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС, предложены механизмы устранения дефицитов путем сетевого обучения, использования ресурсов ЦОК, перераспределения ресурсов и их совместного использования.</p>		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный <i>/Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной <i>/Реализация проекта/</i>	1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный		31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС	Проведение совещаний по ознакомлению с обновленными ФГОС, знакомство педагогов с конструкторами по созданию рабочих программ и т.д... Индивидуальные и групповые консультации.	
		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС	Организация курсовой подготовки, вебинаров, семинаров для руководителей и педагогов по работе с обновленными ФГОС, обучение работе с инструментами по созданию рабочих программ (конструктор), методическими материалами, регистрация педагогов на сайте ЦОК,	
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Проведение родительских собраний по ознакомлению с обновленными ФГОС. Создание мобильной информационной площадки, обеспечивающей оперативное взаимодействие участников образовательного процесса, полноту представления информации на каждом этапе внедрения ФГОС: сайт образовательного учреждения, родительский чат в мессенджерах.	
		Формальное отношение	Наделение функционалом каждого педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и определение персональной ответственности за	

реализацию данного проекта.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Назначение директором координатора по введению ФГОС в МБОУ «Ярковская ООШ»	Март - декабрь 2022	Наличие приказа, содержащего описание организационно-управленческой модели (структуры)	Администрация школы
2	Проведение рабочего совещания с педагогическими работниками школы по вопросам введения обновленных ФГОС	28.03-01.04.2022 года	Проведение самодиагностики готовности введения ФГОС, обозначены сроки реализации мероприятий по достижению показателей готовности к 01.09.2022 года.	Администрация школы
3	Корректировка плана работы методического совета школы, проектов по формированию функциональной грамотности; создание вкладки на сайте школы «ВВЕДЕНИЕ ФГОС -2022»; Внесение изменений в планы ВСОКО.	До 10 апреля 2022 года	Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС	Методический совет школы
4	Проведение просветительской работы с родителями учащихся 1-8 классов по вопросам внедрения обновленных ФГОС, сбор заявлений-согласий на обучение по обновленным ФГОС.	До 01 апреля 2022 (по мере необходимости)	100% согласие родителей на обучение по обновленным ФГОС; адекватное восприятие предстоящих изменений.	Администрация школы, классные руководители.
5	Разработка и утверждения ООП НОО и ООО	Май – август 2022 года	Разработанные и утвержденные ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	Рабочая группа по разработке и утверждению ООП НОО и ООО
6	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Май-август 2022	Разработанные и утвержденные рабочие программы по предметам, внеурочной деятельности с использованием онлайн-конструктора в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	Учителя-предметники, администрация школы
7	Участие в Муниципальном мониторинге готовности к введению обновленных ФГОС	каждый месяц до 10 числа (с	Получение результатов деятельности по подготовке к введению обновленных	Администрация школы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	НОО и ООО	апреля)	ФГОС. Определены основные дефициты в вопросах реализации ФГОС	
8	Прохождение КПК управленческой команды школы по темам, связанным с обновленными ФГОС	До 01.09.2022года	Прохождение КПК в установленные сроки, понимание и принятие происходящих изменений в системе образования	Управленческая команда школы
9	Прохождения КПК педагогами школы по темам, связанным с обновленными ФГОС; организация обучения коллектива работе с цифровыми ресурсами по обновленным ФГОС; конструктором по созданию рабочих программ по предметам.	До 01.09.2022года	100% педагогов, прошедших КПК, повышение уровня компетенций в вопросах реализации обновленных ФГОС	Администрация школы
10	Мониторинг материально-технического состояния школы, выявление дефицитов оснащения после открытия на базе школы центра «Точка роста».	До 01 сентября 2022	Определены основные дефициты материально-технического оснащения; заключены договора по сетевому взаимодействию; по совместному использованию учебной литературы; предусмотрено использование цифровых ресурсов (не более 30%) для замещения оставшихся дефицитов.	Администрация школы
11	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте школы по вопросам внедрения обновленных ФГОС, своевременное информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФГОС.	До 31 марта 2022 года и далее ежемесячно	Обеспечение доступности информации для 100 % участников образовательных отношений.	Администрация школы, классные руководители
12	Проведение заседания методического совета по внедрению обновленных ФГОС	до 10 апреля 2022 года	Корректировка планов работы методсовета и ассоциации классных руководителей	Председатель методического совета
13	Проведение анализа соответствия учебно - методических комплектов (далее УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС. Регистрация педагогов на сайте ЦОК с целью обеспечения возможности использования различных УМК для полноты реализации рабочих программ Использование Рекомендаций ИРООО для учителей по работе с УМК с учетом	До 05 апреля 2022 года	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС	Зам. директора по УВР, библиотекарь

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	перехода на ФГОС			
14	Проведение обучающего семинара, индивидуальных консультаций по использованию ресурсов ЦОК, ИРООО, https://edsoo.ru/	До 20 апреля 2022 (по необходимости)	Информационно-методическая поддержка педагогов, устранение затруднений в ходе реализации обновленных ФГОС	Администрация школы
2 этап. Реализация проекта				
15	Осуществление мероприятий плана ВСОКО в части реализации педагогами примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	100% использование примерных рабочих программ по предметам	Зам. директора по УВР
16	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Сформирован банк нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Администрация школы
17	Реализация плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Ярковская ООШ»; включение в план мероприятий конкурсов, квестов, квизов по ФГ.	По отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования на 2-5%	Педагоги школы
18	Обеспечение использования учителями-Предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности и (или) разработка собственных КИМов;	Постоянно	Успешное выполнение обучающимися МБОУ «Ярковская ООШ» заданий по развитию функциональной грамотности.	Методический совет
19	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами школы по вопросам готовности к введению ФГОС	Май-июнь 2022 года	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФГОС; определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь педагогам, имеющим низкий уровень готовности к введению ФГОСы	Администрация школы
20	Реализация рабочих программ учебных предметов, программ внеурочной деятельности; рабочей программы воспитания в соответствии с заявленными сроками	В течение всего периода	Обеспечено 100% выполнение программ	Исполнители проекта
21	Организация и проведение консультирования родителей по вопросам	В течение всего периода	Снятие напряженности, создание благоприятного школьного уклада	Администрация школы, педагоги

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	введения обновленных ФГОС НОО и ООО			
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
22	Заседание рабочей группы реализации проекта	2 раза в месяц	Определены промежуточные результаты реализации проекта, обозначены проблемные вопросы, приняты управленческие решения	Рабочая группа проекта
23	Проведение итогового мониторинга по результатам внедрения обновленных ФГОС	Июнь-август 2023	Определены коррекционные мероприятия по повышению качества образования в условиях внедрения обновленных ФГОС	Участники проекта
24	Представление результатов реализации проекта на педагогическом совете	декабрь 2022 года	Подведены итоги реализации проекта, определены перспективы дальнейшей деятельности по реализации обновленных ФГОС	Администрация школы